

Варіант 14

① Планування управління ризиками

Планування управління ризиками - це системний процес, який полягає у визначенні підходів до роботи з ризиками та плануванні конкретних операцій з управління ними в межах проекту. Це не разова дія, а безперервна діяльність, що триває від самого старту проекту до його повного завершення.

Цей етап включає підготовку Плану управління ризиками, який деталізує наступні аспекти:

- Методологія: Вибір інструментів, підходів та джерел даних, які будуть ефективними саме для цього проекту.
- Розподіл ролей: Складання списку позицій для виконання, підтримки та контролю ризиків.
- Бюджетування: Визначення вартості заходів із захисту та виділення необхідних ресурсів.
- Таймінг: встановлення частоти проведення перевірок ризиків протягом усього життєвого циклу ПЗ.

Управління ризиками необхідне для зменшення ймовірності виникнення негативних подій або мінімізування масштабу їхнього впливу на цілі проекту. Проекти, де ризики керовані, мають значно вищу ймовірність досягнення результатів у межах бюджету та термінів.

На стадії ініціації помилка в оцінці трудоемістості проекту може літати від -50% до +100%. Якщо не планувати ризики, цей показник не зменшуватиметься до самого кінця проекту.

② Моніторинг та управління ризиками.

Цей процес включає ідентифікацію нових ризиків, відстеження вже відомих, а також оцінку того, наскільки ефективно спрацюють обрані стратегії реагування.

Моніторинг та управління ризиками включає в себе перелік ризиків (постійне оновлення виникнення можливих ризиків), аудит ризиків (визначення і оцінка ефективності заходів реагування на ризики, визначення причин їх виникнення), тренди в процесі (перевірка з використанням даних про їх виконання, моніторинг виконання проекту для прогнозування відхилень по вартості чи розкладу виконання проекту).

Моніторинг та управління ризиками важливі для зменшення ймовірності виникнення та значущості впливу несприятливих подій для проекту.

③ Ситуаційне питання.

Для вирішення цієї проблеми є бачу 2 хороших варіанти:

А: Цей підхід є ефективним з точки зору формування команди та планування виконання проекту. Працівник виконуватиме поставлені задачі ефективно, якщо ці задачі відповідають його спеціалізації та здібностям. Реальні цілі мотивуватимуть працівника якісно виконувати роботу.

В: Цей підхід важливий у цій ситуації, адже допоможе працівнику підвищити кваліфікацію та мати змогу виконувати поставлені задачі. Також це скоротить час адаптації до робочого процесу і зменшить стресові ситуації.

Я вважаю що ці підходи найкраще спра-

цують. Рада. Тоді наставник

дає знання робітнику. Нок -

IT IS DREAM TEAM

защити знання, щоб не

«застрелити» на одному місці, і реалі-
тиці. Цілі ~~дода~~ покращити мотивацію.

3. Тоді зору ~~дода~~ менеджменту, краще
інвестувати 10% зусиль у навчання та

розподіл. Рано зараз, ніж виплатити кращі-

ка і отримати «пробач» у роботі.

профіту.